

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в г. Улан-Удэ в 2025-2026 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1	Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году		
1.1	Подготовка Статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА в 2025 году.	Июль-октябрь 2025 г.	КО, ЦМРО
1.2.	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2025г. в муниципалитете.	До 15.07.2025 г.	КО, ЦМРО
1.3	Представление итогов проведения ГИА-11, ГИА-9 с анализом проблем и рекомендациями на муниципальных августовских совещаниях заместителей руководителей и заседаниях предметных центров	До 19.08.2025г.	КО, ЦМРО
1.4	Представление аналитического материала, проблемных вопросов (качество результатов ГИА-2025; законопослушное поведение выпускников на ГИА-2025, вопросы организации ГИА в ППЭ в 2025 г.) с постановкой задач по итоговой аттестации на конференциях, совещаниях, семинарах.	2025-2026 уч. год	КО, ЦМРО, ОО
1.5	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) 2024-2025 учебного года, разработка комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях г.Улан-Удэ на 2025- 2026 учебный год	Май-июнь 2025г.	КО, ЦМРО, ОО
1.5	Семинар-совещание с заместителями руководителей ОО «Анализ результатов диагностических процедур по итогам 2024-2025 учебного года. Поиск путей повышения качества образования в ОО г. Улан-Удэ»	Ноябрь 2025 г.	КО, ЦМРО
1.6	Проверка работоспособности техники в ППЭ-11, ППЭ-9	Октябрь-ноябрь 2025г.	КО, ЦМРО, ОО
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Организация работы с обучающимися (индивидуальные занятия, консультации, практикумы), которые не сдали экзамены по уважительным причинам в основном периоде. Подготовка к дополнительному периоду ЕГЭ и ОГЭ.	Июль-август 2025	КО, ЦМРО, ОО
2.2	Разработка комплекса мер по повышению качества обучения по предметам, по которым выпускники общеобразовательных организаций г.Улан-Удэ в 2025 г. показали низкие результаты на 2025-2026 учебный год	Сентябрь 2025	КО, ЦМРО, ОО

2.3	Реализация комплекса мер по повышению качества обучения в общеобразовательных организациях г.Улан-Удэ на 2025-2026 учебный год: - по математике, географии, русскому языку, физике, истории, обществознанию, биологии (11 класс); - по математике, химии, информатике, истории (9 класс).	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
2.4	Разработка комплекса мероприятий по повышению качества образования с учетом анализа результатов ГИА– 2025 г. и других оценочных процедур в ОО, в том числе школ с НОР г.Улан-Удэ	Август-октябрь 2025 г.	КО, ЦМРО, ОО
2.5	Участие во всероссийских, региональных мониторингах учебных достижений обучающихся 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классов в соответствии с ФГОС	2025-2026 уч. год	ЦМРО
2.7	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с наиболее высокими результатами ГИА в 2025 году (РГ №59, СОШ №21, ЛГ №3, МГЛ, СОШ №35). Обобщение опыта ОО г.Улан-Удэ по подготовке выпускников школ к ГИА на методических мероприятиях в рамках деятельности МПЦ	Весь период	КО, ЦМРО
2.8	Разработка мер по повышению качества образования обучающихся в ОО, имеющих низкие образовательные результаты по итогам проведения ГИА в 2025 году (ОСОШ №1, ООШ №23, 15, СОШ №50, 108, 38, 12, 41, 36 и др.) и научно-методическое сопровождение школ с НОР. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования, реализация Дорожной карты по работе с НОР	Весь период	КО, ЦМРО
2.9	Разработка и реализация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам и консультирование учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимальный порог по учебным предметам	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
2.10	Совещания МПЦ «Повышение качества образования по учебным предметам в ОО»	Весь период	КО, ЦМРО
3	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	Подготовка нормативно-правовых актов по организации и проведению ГИА в 2025-2026 учебном году в г. Улан-Удэ в соответствии с республиканскими и федеральными НПА:	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
3.1.1	О назначении ответственного лица в ОО за подготовку и проведение ГИА выпускников 2025-2026 учебного года.	Октябрь 2025 г.	КО, ЦМРО, ОО
3.1.2	О назначении муниципальных операторов и администраторов г.Улан-Удэ ГИА-9 и ГИА-11 в 2025-2026 г.	Октябрь 2025 г.	ЦМРО, ОО
3.1.3	О сроках, порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	КО, ЦМРО, ОО
3.1.6	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения),	

		ГИА-11	
3.1.7	Утверждение плана графика внесения сведения в РИС ГИА-11, ГИА-9, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	Октябрь, 2025 г.	КО, ЦМРО
3.1.8	Об организации проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА - 11: - декабрьский срок - февральский срок - апрельский срок	Ноябрь 2025 г. Январь 2026 г. Март 2026 г.	КО, ЦМРО, ОО
3.1.9	О сроках, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования, ГИА-9	КО, ЦМРО, ОО
3.1.10	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА-9	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования, ГИА-9	КО, ЦМРО, ОО
3.1.11	Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку: - февральский срок - мартовский срок - апрельский срок	Декабрь 2025 г. Февраль 2026 г. Март 2026 г.	КО, ЦМРО, ОО
3.1.12	О хранении и уничтожении экзаменационных материалов ГИА	Декабрь 2025г.	КО, ЦМРО
3.1.13	Утверждение количества и мест расположения ППЭ	Декабрь 2025г.	КО, ЦМРО
3.1.14	Утверждение работников ППЭ	Февраль, апрель, август 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
3.1.15	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ	Ноябрь-декабрь 2025 г.	КО, ЦМРО, ОО
3.1.16	О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11	Не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	КО, ЦМРО,
3.1.17	О направлении списка работников пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для проведения экзаменов в досрочный и основной периоды	Февраль-март 2026 г.	КО, ЦМРО, КО
3.1.18	О проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, о количестве ППЭ, распределении выпускников по ППЭ в досрочный период	Февраль 2026 г.	КО, ЦМРО
3.1.19	О проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, об утверждении ППЭ, распределении выпускников по ППЭ в основной период	Январь-апрель 2026 г.	КО, ЦМРО
3.1.20	О проверке готовности ППЭ к проведению ГИА в 2026 году	Март-май 2026 г.	КО, ЦМРО
3.1.21	Об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей и средств подавления подвижной связи	Март 2026г.	КО, ЦМРО
3.2	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с федеральным, региональным НПА	Весь период	КО, ЦМРО, ОО

3.3	<p>Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки к ГИА всех участников ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики; - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д.; - беседы с выпускниками на темы: «Как вы преодолете страх перед экзаменами», «Как сдавать экзамены», «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГПА» и т.д.; - психопрофилактические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом», «Я сдам ЕГЭ» и Т.Д.; - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости; - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», индивидуальные консультации с родителями; <p>ознакомление выпускников и их родителей с информационными материалами по ГИА «Миф о ЕГЭ» и др., телефоном доверия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение тренировочных мероприятий в формате ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне. 	Сентябрь 2026 г. весь период	КО, ОО
4	Обучение лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Обучение руководителей ОО, ответственных за проведение ГИА в ОО	Весь период	КО, ЦМРО
4.2	Обучение выпускников правилам заполнения бланков ГИА с использованием демоверсий	Весь период	ОО
4.3	Организация участия всех категорий работников, задействованных в ГИА, в республиканских мероприятиях по обучению и проведению инструктажа.	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
4.4	Участие в обучающих семинарах, совещаниях экзаменаторов-собеседников и экспертов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах	Октябрь 2025 г. - февраль 2026 г.	ЦМРО, КО
4.5	Участие в обучающих семинарах, совещаниях экспертов по проверке итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2025г.	ЦМРО, КО
4.6	Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения)	Ноябрь-декабрь, 2025г.	ЦМРО
4.7	Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования	Февраль, 2026г.	ЦМРО
4.8	Участие в республиканском семинаре для муниципальных администраторов, муниципальных операторов по вопросу организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году.	Октябрь-ноябрь 2025г.	ЦМРО, КО
4.9	Участие в республиканском семинаре-совещании для всех лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году	Март 2026г.	ЦМРО, КО, ОО
4.10	Деловая игра для работников ППЭ по проведению ГИА в 2026 году	Май 2026 г.	ЦМРО
4.11	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в аудитории ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
4.12	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению в	Весь период	КО, ЦМРО, ОО

	компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ в ППЭ		
4.13	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	Весь период	КО, ЦМРО, ОО.
4.14	Участие в собеседовании с муниципальными администраторами и муниципальными операторами	2025 – 2026 гг.	ЦМРО
4.15	Собеседование с руководителями ОО и руководителями ППЭ ГИА-9, ГИА-11	Апрель – май 2026	КО, ЦМРО, ОО
4.15	Участие в инструктивном совещании по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме ГВЭ с организаторов и технических специалистов ПП	Декабрь 2025г.	ОО
4.16	Проведение практических занятий с работниками ППЭ, работающими в досрочный период ГИА-2026	Март	ЦМРО, КО
5	Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11		
5.1	Организация, подготовка и проведение ГИА во все периоды: - подготовка муниципальной, школьной нормативно-правовой базы проведения ГИА; - формирование базы данных участников ГИА и своевременное внесение сведений в РИС; - сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании, ГИА; - подготовка ППЭ; - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11; - проведение совещаний, семинаров; - проведение ГИА согласно расписанию и в соответствии с установленным порядком проведения ГИА - своевременное доведение результатов ГИА до участников.	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
5.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Ноябрь 2025г.	ЦМРО, ОО
5.3	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (РИС), сбор сведений:		
5.3.1	- об ОМСУ, ОО ГИА-11; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - назначение участников итогового сочинения (изложения) в РИС; - об участниках ГИА-11 категории выпускники текущего года; - об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о членах ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей, и которым не предполагается выдача электронных подписей - о форме ГИА-11;	Ноябрь 2025г. Ноябрь 2025г. Январь 2026г. Ноябрь 2025г., январь, апрель 2026г. Февраль, апрель, август 2026г.	ЦМРО, ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - о ППЭ; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты, общественные наблюдатели); - об аудиторном фонде на экзамены; - распределение участников ГИА-11 и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; - распределение общественных наблюдателей по ППЭ 	<p>Март, май, август 2026г. Январь-август 2026г.</p>	
5.3.2	<ul style="list-style-type: none"> - об ОМСУ, ОО ГИА-9; - об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - назначение участников итогового собеседования в РИС; - об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о членах ГЭК; - о форме ГИА-9; - о ППЭ; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты, общественные наблюдатели); - об аудиторном фонде на экзамены; - распределение участников ГИА-9 и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; - распределение общественных наблюдателей по ППЭ 	<p>Февраль 2026г. Январь 2026г.</p> <p>Март 2026г.</p> <p>Март, апрель, август 2026г.</p> <p>Март, апрель, август 2026г.</p>	ЦМРО, ОО
5.3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11 - Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов) 	<p>Май 2026г.</p> <p>Не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена</p>	ЦМРО, ОО
5.3.4	Подготовка паспортов ППЭ	Февраль 2026г.	ЦМРО, ОО
5.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка приказов КО, ОУ о проведении итогового сочинения (изложения)/ итогового собеседования о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); - внесение сведений в РИС: <p><i>Сбор сведений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках проведения итогового сочинения (изложения), обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в 	<p>Октябрь -декабрь 2025г. Январь-февраль, март-апрель 2026г.</p>	КО, ЦМРО, ОО

	<p>виде лишения свободы;</p> <p>-об участниках итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ на базе ОО, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения).</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <p>-проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным регламентом;</p> <p>-сканирование бланков итогового сочинения (изложения).</p>		
5.5	<p>Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительный сроки;</p> <p>-подготовка приказов КО, ОУ о проведении итогового собеседования о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании;</p> <p>- внесение сведений в РИС:</p> <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового собеседования</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Назначение участников итогового собеседования в РИС</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <p>-проведение итогового собеседования в соответствии установленным регламентом;</p> <p>-передача результатов итогового собеседования в РЦОИ.</p>	Январь, февраль, март, апрель 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
	Осуществление межведомственного взаимодействия с Минздравом РБ, МВД по РБ, «Бурятэнерго», администрацией районов г.Улан-Удэ	Весь период	КО
5.6	Проверки готовности систем видеонаблюдения в (тестирование систем видеонаблюдения) В ППЭ	Февраль, май, август 2026г.	ОО
5.7	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития.	Весь период	Руководитель ОО, руководитель ППЭ
5.8	<p>Определение и направление в ГЭК для утверждения кандидатур:</p> <p>- муниципальных организаторов;</p> <p>- членов ГЭК;</p> <p>- руководителей ППЭ;</p> <p>- работников ППЭ;</p> <p>- на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.</p>	Октябрь 2025 г. – январь 2026 г.	КО, ЦМРО, ОО
5.9	<p>-Инструктаж ОН в соответствии с «Методическими рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»</p> <p>-вручение ОН «Памятки для общественных наблюдателей»</p> <p>-выдача аккредитованным ОН удостоверений установленного образца, подтверждающих их</p>	С ноября 2025г.	ЦМРО, ОО

	статус.		
5.10	Мониторинг оснащения ППЭ автономными резервными источниками электроснабжения	До января 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.11	Мониторинг технической оснащенности ППЭ рабочими станциями печати, сканирования, авторизации	До января 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.12	Организация установки ПО и сопутствующего оборудования в ППЭ	Январь- май 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.13	Анализ обеспеченности ППЭ расходными материалами для проведения ГИА-2026	Март	КО, ЦМРО
5.14	Организация и проведение мониторинга о проведении ГИА в день экзамена, о не явившихся на экзамен, выяснения причин неявки, подачи заявки на участие в резервные дни.	Март-июль 2026 г.	ЦМРО, ОО
5.15	Проведение досрочного периода ГИА-9, ГИА-11	Март-апрель 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.16	Контроль подготовки ППЭ для проведения ГИА-9 по предметам физика и химия: анализ оснащенности оборудованием и химическими реактивами	Март, апрель	КО, ЦМРО
5.17	Проведение основного периода ГИА-9, ГИА-11	Май-июль 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.18	Проведение дополнительного периода ГИА-9, ГИА-11	Сентябрь 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
5.19	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях (по графику)	В соответствии с расписанием ФЦТ	ЦМРО, ОО
5.20	Участие в региональных тренировочных мероприятиях (по графику)	В соответствии с расписанием РЦОИ	ЦМРО, ОО
5.21	Проверка готовности ППЭ	Экзаменационный период	Члены ГЭК, КО, ЦМРО
5.22	Организационно-технологическое обеспечение ГИА: - обеспечение автотранспортом; - обеспечение техническими средствами для распечатки ЭМ; - обеспечение техническими средствами для проведения ЕГЭ, ОГЭ по иностранным языкам; - техническая подготовка ППЭ, включая помощь в установке и настройке ПО	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
5.23	Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА с соблюдением требований информационной безопасности	В установленные сроки	ЦМРО
5.24	Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2026 года	В установленные сроки	ОО
5.25	Обновление материалов ГИА на сайтах КО, МКУ ЦМРО, ОО	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
5.26	Обеспечение информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче и хранении данных и баз данных.	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
5.27	Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими охрану правопорядка, бесперебойного электроснабжения и медицинского обслуживания при проведении ГИА	Весь период	КО
6	Проведение совещаний, семинаров, конференций		
6.1	Семинары-совещания:	Весь период	КО, ЦМРО

	<ul style="list-style-type: none"> - с руководителями ППЭ; - с техническими специалистами ППЭ; - с членами ГЭК; - с учителями - предметниками по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ; - с экспертами по проверке итогового сочинения (изложения); - с экспертами по проведению итогового собеседования в 9 классах; - с экспертами, оценивающими выполнение лабораторных работ 		
6.2	Совещания рабочей группы по организации проведения ГИА: - у председателя Комитета; - у начальника отдела общего и дошкольного образования	Весь период	КО, ЦМРО
6.3	Совещания с руководителями ОО	Весь период	КО, ЦМРО
6.4	Организация и проведение совещаний с заместителями директоров по УВР	Весь период	КО, ЦМРО
6.5	Участие специалистов в работе совещаний, семинаров МО и Н, РЦОИ и ОКО по организации и обеспечению ГИА в 2026 г.	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
6.6	Семинар-совещание с заместителями руководителей ОО «Итоги оценочных процедур в 2025 г. в общеобразовательных организациях города Улан-Удэ»	Ноябрь 2025 г.	КО, ЦМРО
6.7	Совещание с заместителями директоров, ответственных за проведение ГИА «Организация и проведение Итогового сочинения (изложения)».	Ноябрь-декабрь 2025г.	ЦМРО, ОО
6.8	Совещание с заместителями директоров, ответственных за проведение ГИА «Организация и проведение Итогового собеседования».	Февраль 2026г.	ЦМРО, ОО
6.9	Совещание-практикум для работников ППЭ, работающих на досрочном периоде ГИА-2026	Февраль 2026г.	КО, ЦМРО
6.10	Совещание с руководителями ОО и руководителями ППЭ «Создание условий для проведения ОГЭ по физике и химии. Анализ потребности в оборудовании и химических реактивах»	Февраль	КО, ЦМРО
6.11	Рабочее совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА «О готовности системы образования города Улан - Удэ к экзаменационной кампании 2026 года»	Апрель	КО, ЦМРО
6.12	Совещание с директорами ОО, руководителями ППЭ «Анализ и недопустимость нарушений, допущенных в кампании ГИА-2025».	Апрель	КО, ЦМРО
6.13	Обучающийся семинар «Основные аспекты организации проведения ГИА в ППЭ»	Апрель 2026 г.	ЦМРО, ОО
6.14	Деловая игра для работников ППЭ по проведению ГИА в 2026 году	Май 2026 г.	ЦМРО
6.15	Совещание «Проведение ГИА в 2026 году: анализ текущей ситуации»	Июнь	КО, ЦМРО
7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2026 г.		
7.1	<p>Организация работа по информированию о процедурах проведения экзаменов для участников и их родителей, учителей – предметников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведение официального сайта МКУ «ЦМРО», сайтов ОО; - ведение страниц «ВКонтакте»; - обновление информационных стендов ОО - участие во всероссийских и республиканских тренировочных мероприятий; - проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 «Порядок 	<p>Весь период</p> <p>до 1 февраля 2026 г. (ГИА-11)</p>	КО, ЦМРО, ОО

	проведения ГИА: правила поведения обучающихся в ППЭ. Образцы бланков ответов участников ГИА», классных часов. - под подпись информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, с выбранными обучающимися учебными предметами для сдачи экзаменов.	до 1 марта 2026 г. (ГИА-9)	
7.2	Ведение информационных сайтов. Своевременное размещение, обновление информации	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
7.3	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 г.	Весь период	ОО
7.4	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: -Организация и проведение брифингов; -публикации в СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	КО
7.5	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	КО, ЦМРО
7.6	Удалённая консультационная и техническая поддержка ГИА-2026	Весь период	ЦМРО
7.7	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА.	Весь период	ОО
7.8	Участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	Март 2026г.	КО, ОО
7.9	Привлечение участников ГИА, родителей (законных представителей) к участию в республиканских родительских собраниях: -«Готовимся к ГИА» -«Успешная и объективная сдача ЕГЭ-2025»	Октябрь 2025г. Апрель 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
7.10	Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы»	Апрель 2026г.	ЦМРО, ОО
7.11	Участие в челлендже # Готов на 100 в социальных сетях (видеоролик)	Май 2026г.	ЦМРО, ОО
7.12	Родительское собрание «О соблюдении порядка проведения ГИА. О недопущении нарушений на экзаменах»	Согласно графику ОО	ОО
7.13	Беседы с выпускниками «О соблюдении порядка проведения ГИА». Адресные мероприятия с образовательными организациями, чьи выпускники допустили нарушения Порядка проведения ГИА (использование телефонов и письменных заметок на экзаменах) СОШ №54, 17, 32, 35, 1.	Согласно графику ОО	ОО
7.14	Участие в региональной акции	Май 2026г.	ЦМРО, ОО
7.15	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	КО, ОО
8	Контрольные мероприятия по организации и проведению ГИА -2025 г.		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году: - под подпись информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах, порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; о порядке подачи и рассмотрения апелляций; о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных	Весь период	КО, ЦМРО

	обучающимся, выпускником прошлых лет - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.		
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА- 9 и ГИА-11, и оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ: - за своевременным введением данных в РИС; - готовности ОО, ППЭ к экзаменам; - процедуры экзамена в ППЭ; - бесперебойной работы видеонаблюдения; - надлежащее использование оборудования видеонаблюдения; - организации доставки экзаменационных материалов, хранения и уничтожения материалов ГИА; - соблюдение режима информационной безопасности в ППЭ; - порядка доставки, хранения ЭМ в ППЭ; - своевременного прибытия участников ГИА в ППЭ.	Весь период	КО, ЦМРО
8.3	Рабочее совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА «О готовности системы образования города Улан - Удэ к экзаменационной кампании 2026 года»	Апрель 2026г.	КО, ЦМРО
8.4	Совещание с директорами ОО, руководителями ППЭ «Анализ и недопустимость нарушений, допущенных в кампании ГИА-2025»	Апрель 2026г.	КО, ЦМРО
8.5	Сопровождение деятельности ППЭ на основном периоде ГИА-2026	Май 2026г.	Специалисты ЦМРО и КО
8.6	Анализ потребности в оборудовании и химических реактивах для проведения ОГЭ по физике и химии	Февраль 2026г.	КО, ЦМРО
8.7	Проверка оснащённости ППЭ-9 оборудованием для проведения ОГЭ по предметам физика и химия перед экзаменами	Май 2026г.	Специалисты ЦМРО и КО
8.8	Проверка готовности пунктов проведения экзаменов перед ОГЭ и ЕГЭ	Май-июль 2026г.	Специалисты ЦМРО и КО
8.9	Совещание «Проведение ГИА в 2026 году: анализ текущей ситуации»	Июнь 2026г.	КО, ЦМРО
8.10	Совещание с руководителями ППЭ, работающими в дополнительных период ГИА-2025	Сентябрь 2026г.	КО, ЦМРО
9	Мероприятия по психологической подготовке к ГИА		
9.1	Своевременное доведение информации о порядке проведения ГИА до всех участников образовательного процесса выпускных классов	Весь период	КО, ОО
9.2	Оформление информационных стендов, размещение на официальных сайтах ОО в сети Интернет информации о порядке проведения ГИА	Весь период	КО, ОО
9.3	Проведение родительских собраний, классных часов в выпускных классах с участием психологов по формированию положительного отношения к ГИА, уверенности в своих	Весь период	ОО

	знаниях и стрессоустойчивости.		
9.4	Продолжение реализации проекта «Школьная медиация» по разрешению педагогических конфликтов: Проведение родительских собраний, классных часов в выпускных классах с участием психологов по формированию положительного отношения к ГИА, уверенности в своих знаниях и стрессоустойчивости.	Весь период	Центр диагностики и консультирования, отдел общего образования, ОО
9.5	Семинар по психологической подготовке выпускников к ГИА для школьных психологов, классных руководителей, учителей предметников, заместителей директоров	Весь период	Центр диагностики и консультирования, отдел общего образования, ОО
9.6	Консультирование по телефону доверия: 8800200122; 55- 38 - 16	Весь период	Центр диагностики и консультирования
9.7	Консультирование, психологические тренинги по стрессоустойчивости и формированию уверенности при прохождении итоговой аттестации всех участников образовательного процесса по заявительной форме.	По заявкам ОО	Центр диагностики и консультирования
10	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году		
11.1	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г. с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	Весь период	КО, ЦМРО, ОО
11.2	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) 2025-2026 учебного года, разработка комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях г.Улан-Удэ на 2025-2026 учебный год	Июнь 2026г.	КО, ЦМРО, ОО
11.3	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в г.Улан-Удэ	Июль-сентябрь 2026 г.	КО, ЦМРО
11.4	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2026 году и предоставление отчетных материалов в РЦОИ	До 17.07.2026 г.	КО, ЦМРО
11.5	Проведение совещаний и семинаров по итогам проведения ГИА в 2026 году	Октябрь 2026 г.	КО, ЦМРО, ОО